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1 INLEIDING 

In dit hoofdstuk is beschreven wat de aanleiding is voor het uitvoeren van deze Projectgebonden 
Risicoanalyse-Niet Gesprongen Explosieven (PRA-NGE)1. Daarnaast zijn het onderzoeksgebied, het doel 
van het onderzoek en de methodiek beschreven. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een leeswijzer. 
Tevens worden de ingezette deskundigen benoemd. 
 
1.1  AANLEIDING 
Geo Infra B.V. is voornemens om langs de Middenweg tussen Andel en Veen een gescheiden fietspad aan 
te leggen. Voor het werkgebied is een Historisch Vooronderzoek Niet Gesprongen Explosieven (HVO-
NGE) uitgevoerd2. Hieruit blijkt dat de voorgenomen werkzaamheden in NGE-risicogebieden vallen. 
Omdat er sprake is van NGE-risicogebieden binnen het werkgebied wordt deze PRA-NGE uitgevoerd. De 
PRA-NGE is een bureaustudie waarin de risico´s van de reguliere werkzaamheden in relatie tot de 
mogelijk achtergebleven NGE in kaart worden gebracht.  
 
1.2  WERKGEBIED 
Het werkgebied is gelegen in de gemeente Altena langs de Middenweg tussen Andel en Veen en is circa 
2,6 km lang. Het werkgebied is weergegeven in Figuur 1. 
 

 
Figuur 1. Werkgebied. 
 

 
1 In tegenstelling tot het vigerende Certificatieschema voor het Opsporen van Ontplofbare Oorlogsresten (CS-OOO), waarin de term Ontplofbare Oorlogsresten (OO) is 

opgenomen, wordt door REASeuro de ruimere term Niet Gesprongen Explosieven (NGE) gehanteerd. 

2 HVO-NGE Andel-Veen, Middenweg fietspad, kenmerk 74145/RO-210138, versie 1.0, REASeuro, 10 mei 2021 
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1.3  DOEL 
Het doel van deze PRA-NGE is: 
• Een 3-dimensionale afbakening van op NGE-verdacht gebied binnen het werkgebied. De afbakening 

van verdacht gebied is feitelijk onderbouwd. De afwegingen die ten grondslag liggen aan de 
afbakening zijn navolgbaar en zoveel mogelijk gebaseerd op feitelijke informatie. 

• Het tot een acceptabel niveau terugbrengen van de aan de uitvoering van het project gerelateerde 
risico’s met betrekking tot NGE in verdacht gebied. Hiervoor worden gerichte adviezen gegeven met 
betrekking tot de wijze van uitvoering en de te treffen veiligheidsmaatregelen. 

 
1.4  AANPAK PRA-NGE EN LEESWIJZER 
Voor het werkgebied is een HVO uitgevoerd, dat is fase 1 van het NGE-bodemonderzoek. Dit rapport 
heeft betrekking op fase 2 van het NGE-bodemonderzoek. Fase 2: de PRA-NGE bevat het advies gericht 
op het beheersen van risico’s met betrekking tot de mogelijke aanwezigheid van NGE. Deze PRA-NGE 
bevat niet alleen een risicoanalyse, maar ook de informatie die nodig is voor het eventuele vervolg van 
het NGE-bodemonderzoek: fase 3, de werkvoorbereiding. Er wordt voorzien in locatie specifieke 
informatie die de input vormt voor de voorbereiding van de uitvoering van een NGE-bodemonderzoek.  
In Figuur 2 is de aanpak van de PRA-NGE gevisualiseerd.  
 

 
Figuur 2. Stappenplan PRA-NGE.  
 
De eerste stap van een PRA-NGE bestaat altijd uit het beoordelen van het beschikbare historisch 
bronnenmateriaal. Deze stap wordt beschreven in hoofdstuk 2. In hoofdstuk 3 (stap 2) wordt vastgesteld 
tot welke diepte de mogelijk achtergebleven NGE aanwezig kunnen zijn. Tevens wordt beoordeeld of 
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naoorlogs uitgevoerde grondroerende werkzaamheden van invloed zijn geweest op de (verticale) 
afbakening van de NGE-risicogebieden. 
 
In hoofdstuk 4 (stap 3) wordt op basis van de uit te voeren werkzaamheden vastgesteld of de 
werkzaamheden kunnen leiden tot een uitwerking van een achtergebleven NGE. Tevens wordt het gevolg 
van de uitwerking van explosieven beschreven.  
 
In hoofdstuk 5 (stap 4) wordt beoordeeld of het risico dat voortvloeit uit de uitvoering van 
werkzaamheden in de NGE-risicogebieden aanvaardbaar klein is. Indien dit niet het geval is, worden de 
benodigde beheersmaatregelen beschreven. 
 
Het opsporingsadvies wordt in hoofdstuk 6 (stap 5) uitgewerkt en resulteert (mogelijk) in een 
opsporingsgebied (Figuur 3). 
 

 
Figuur 3. Weergave uitleg opsporingsgebied. 
 
Na stap 2 en stap 4 zijn stoppunten ingebouwd. Indien na één van deze stappen wordt vastgesteld dat 
geen verhoogd risico meer aanwezig is, is het doel van de PRA-NGE bereikt. De civieltechnische 
werkzaamheden kunnen in dit geval veilig worden uitgevoerd.  
 
Een verklaring van de gehanteerde begrippen en afkortingen is als bijlage 1 opgenomen. 
 
1.5  INGEZETTE DESKUNDIGHEID 
Het onderzoek is uitgevoerd door een projectteam bestaande uit adviseur, een GIS-specialist en een 
Senior Deskundige OOO (Opsporen van Ontplofbare Oorlogsresten). Op pagina 2 van dit rapport staan 
de betrokken deskundigen vermeld. 
 
1.6  BRONVERMELDING 
Voor het opstellen van de PRA-NGE is gebruik gemaakt van verschillende rapporten en bronnen. De 
bronnen zijn met voetnoten in het rapport vermeld. 
 
De bron van de ondergrond in de Figuren in het rapport is ESRI, tenzij anders vermeld. 
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2 HORIZONTALE AFBAKENING NGE-RISICOGEBIEDEN 

In dit hoofdstuk wordt de horizontale afbakening van de NGE-risicogebieden beschreven. Het 
uitgevoerde HVO-NGE vormt hiervoor de input. Het HVO-NGE wordt getoetst om vast te stellen of 
aanvullend onderzoek noodzakelijk is, op basis waarvan mogelijk nadere afbakening van het NGE-
risicogebied plaatsvindt. Resultaat is de definitieve horizontale afbakening die in deze PRA-NGE wordt 
gehanteerd. 
 
2.1  TOETSING HISTORISCH VOORONDERZOEK 
Het HVO-NGE Andel-Veen, Middenweg fietspad, kenmerk 74145/RO-210138, versie 1.0 is opgesteld door 
REASeuro in 2021 en voldoet aan de huidige eisen die REASeuro aan een HVO-NGE stelt.  
 
Op 1 januari 2021 is het WSCS-OCE vervangen door het CS-OOO. Met de intrede van het CS-OOO 
bestaan er geen wettelijke richtlijnen waaraan een HVO-NGE dient te voldoen. REASeuro beschikt over de 
grootste collectie bronnenmateriaal met betrekking tot oorlogshandelingen uit de Tweede Wereldoorlog 
en heeft jarenlange ervaring met het uitvoeren van uitgebreide analyses. Derhalve wordt ieder HVO-NGE 
getoetst of dit voldoet aan de kwaliteitseisen die REASeuro stelt bij het opstellen van een HVO-NGE, aan 
de hand van de gebruikte bronnen en uitgevoerde analyses. Mogelijk kunnen hierdoor veranderingen 
optreden binnen NGE-risicogebieden, aangezien specifieker kan worden bepaald waar wel of geen NGE-
risicogebieden aanwezig zijn binnen het projectgebied.  
 
2.2  RESULTAAT HORIZONTALE AFBAKENING 
Eind 1944 rukken Geallieerde troepen door Noord-Brabant op naar de Maas, langs deze rivier loopt het 
front vast. Vanaf november 1944 t/m mei 1945 lag het werkgebied in het frontgebied waarbij het 
herhaaldelijk door Britse artillerie onder vuur genomen werd. 
 
Op basis van de beschikbare historische bronnen is het werkgebied afgebakend op geschutmunitie vanaf 
kaliber 75 mm/7,5 cm t/m 120 mm. In het HVO-NGE is de bovengrens voor de verwachte kalibers op 120 
mm geschutmunitie vastgesteld op basis van ruimingsrapporten van de EOD. In overleg met een 
Deskundige OOO is de bovengrens van kaliber 120 mm verruimd naar 5,5 inch geschutmunitie. Dit was 
een veelvuldig voorkomend kaliber Britse geschutmunitie, aangezien de omgeving lange tijd frontgebied 
is geweest is het zeer aannemelijk dat dit kaliber is ingezet en mogelijk is achtergebleven. 
 
De afbakening is hieronder weergegeven in Tabel 1. 
 

Hoofdsoort Subsoort Kaliber Verschijningsvorm Afbakening 
Geschutmunitie Springrook, 

brisant, rook 
75 mm/7,5 cm t/m 5,5 
inch 

Verschoten Situationeel, gehele 
werkgebied 

Tabel 1. Resultaten historisch vooronderzoek.  
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3 VERTICALE AFBAKENING 

In dit hoofdstuk wordt voor de mogelijk achtergebleven NGE de verticale afbakening vastgesteld. 
Vervolgens is beoordeeld of na de oorlog werkzaamheden zijn uitgevoerd die invloed hebben gehad op 
de (verticale) afbakening.  
 
3.1  ONDERGRENS VERTICALE AFBAKENING 
De maximale (penetratie)diepte3 van NGE vormt de ondergrens van de verticale afbakening. Het is de 
maximale diepte waarop NGE kunnen zijn achtergebleven. Deze diepte is onder andere afhankelijk van de 
grondsoort, grondwaterstand en de wijze waarop NGE in het gebied terecht gekomen is. 
 
3.1.1 Bodemopbouw 
In Figuur 4 is een boorprofiel zichtbaar van een 
booronderzoek in de nabijheid van het werkgebied. Uit 
vergelijking met boorstaten uit de overige delen van het 
werkgebied is gebleken dat deze boorstaat als 
representatief gezien kan worden. De bodem in het 
werkgebied bestaat tot een diepte van 6 m-mv uit klei. 
Afwisselend in dit kleipakket zijn enkele veenlagen 
aanwezig.  
 
3.1.2 Penetratiediepte verschoten NGE 
De penetratiediepte van verschoten NGE is vastgesteld op 
basis van ervaringen uit NGE-bodemonderzoek in gebieden 
met vergelijkbare bodemopbouw. De maximale 
penetratiediepte voor geschutmunitie van 75 mm t/m 10,5 
cm is 2 m-mv. Kalibers groter dan 10,5 cm t/m 5,5 inch 
kunnen zijn ingedrongen tot 3 m-mv. Hierbij wordt 
uitgegaan van het maaiveld ten tijde van de Tweede 
Wereldoorlog 
 
3.1.3 Ondergrens verticale afbakening 
In Tabel 2 is de ondergrens van de mogelijk aanwezige NGE 
weergegeven, op basis van de bodemopbouw in het 
werkgebied. 
 
  

 
3 De maximale diepte is weergegeven in m-mv. Hiermee wordt het maaiveld bedoeld ten tijde van WOII. 

Figuur 4. Boormonsterprofiel (Bron: Dinoloket) 
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Hoofdsoort Verschijningsvorm Afbakening Ondergrens 
Geschutmunitie 
Kaliber 75 mm cm t/m 10,5 cm 

Verschoten Gehele werkgebied 2 m-mv 

Geschutmunitie 
Kaliber > 10,5 cm t/m 5,5 inch 

Verschoten Gehele werkgebied 3 m-mv 

Tabel 2. Ondergrens verticale afbakening. 
 
3.2  BOVENGRENS VERTICALE AFBAKENING 
De bovengrens van de verticale afbakening wordt bepaald door de naoorlogs uitgevoerde grondroerende 
werkzaamheden. Daarbij kan gedacht worden aan het ophogen of afgraven van delen van het 
werkgebied. Voor het vaststellen van deze zogenaamde contra-indicaties worden diverse bronnen 
geanalyseerd, zoals (lucht)foto’s, kaartmateriaal en hoogtedata.  
 
3.2.1 Luchtfotoanalyse 
In deze paragraaf worden beschikbare naoorlogse luchtfoto’s of ander fotomateriaal van het werkgebied 
geanalyseerd om de aanpassingen in het gebied vast te stellen, die mogelijk invloed hebben op de 
verticale afbakening.  
 
Omdat het werkgebied een relatief grote afstand bestrijkt wordt de luchtfotoanalyse opgesplitst in 3 
delen. Hierin wordt de situatie ten tijde van de oorlog vergeleken met de huidige situatie. 
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Geanalyseerd beeldmateriaal 

 
Deel 1: 1945 (bron: Wageningen University) 
Dit deel van het werkgebied bestond ten tijde van de Tweede Wereldoorlog uitsluitend uit agrarisch gebied. Het 
werkgebied wordt doorkruist door enkele sloten. Er is geen bebouwing aanwezig in of nabij het werkgebied. 
 

 
Deel 1: 2021 (bron: Esri) 
Ten opzichte van 1945 hebben in en nabij het werkgebied ingrijpende veranderingen plaatsgevonden. De huidige 
Middenweg is aangelegd en aangesloten op de bestaande weg naar Andelveen, langs deze weg zijn ook greppels 
ontgraven (1). Langs de Middenweg is veel bebouwing geplaatst (2), opvallend zijn de grote kassen voor de 
tuinbouw die nabij het werkgebied geplaatst zijn (3).  
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Geanalyseerd beeldmateriaal 

 
Deel 2: 1945 (bron: Wageningen University) 
Ook dit deel van het werkgebied bestond ten tijde van de Tweede Wereldoorlog uitsluitend uit agrarisch gebied. 
Het werkgebied wordt doorkruist door enkele sloten. Er is geen bebouwing aanwezig in of nabij het werkgebied. 
 

 
Deel 2: 2021 (bron: Esri) 
Ten opzichte van 1945 hebben in en nabij het werkgebied ingrijpende veranderingen plaatsgevonden. Hier heeft 
ook aanleg plaatsgevonden van de huidige Middenweg, de Middenweg kruist met de reeds bestaande Neer-
Andelseweg (1). Langs de Middenweg is op diverse plaatsen gebouwd (2), ook hier zijn grote kassen geplaatst (3). 
 



   
   

 
   
74145/RO-210176 versie 1.0 DR PRA-NGE Andel-Veen, Middenweg fietspad Pagina 12 van 34 
 

Geanalyseerd beeldmateriaal 

 
Deel 3: 1945 (bron: Wageningen University) 
Het oostelijk deel van het werkgebied laat geen ander beeld zien dan de andere delen. Het gebied is onbebouwd 
en bestaat volledig uit agrarische percelen gescheiden door sloten. Alleen centraal in dit deel kruist een weg het 
werkgebied (1). 
 

 
Deel 3: 2021 (bron: Esri) 
Ook in het oostelijk deel is de Middenweg naoorlogs aangelegd. Opvallend in dit deel van het werkgebied is wel 
dat een oude weg is verdwenen, de contouren hiervan kunnen nog vaag in het veld ontwaard worden (1). Naast de 
eerdergenoemde kassen en andere bebouwing is aan de meest oostelijke punt van het werkgebied ook een 
bedrijventerrein verrezen (2). 
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Conclusie 
Naoorlogs hebben diverse wijzigingen plaatsgevonden welke mogelijk invloed hebben op de afbakening 
in het werkgebied. Bij de aanleg van de Middenweg hebben grondroerende werkzaamheden 
plaatsgevonden, onder andere het ontgraven van het cunet en greppels langs de weg. Het wegcunet van 
de Middenweg, de greppels en sloten zijn tot de huidige bodem niet langer verdacht. 
 
Daarnaast zijn diverse nieuwe gebouwen geplaatst; boerderijen, tuinbedrijven, kassen en een 
bedrijventerrein. Bij de aanleg van de opritten die naar deze naoorlogse gebouwen leiden is de bodem 
naar verwachting ook tot cunetdiepte geroerd, ook zijn er duikers aanwezig onder deze opritten. Tot de 
onderzijde van de cunetdiepte en de onderzijde van de ontgravingen voor de duikers worden geen NGE 
meer verwacht. Ook is er naar verwachting veel ondergrondse infrastructuur aangelegd voor de nieuwe 
bebouwing (zie 3.2.3). Ter plaatse van deze naoorlogse grondroeringen is sprake van een verlaagd risico 
op aantreffen van NGE. 
 
Het werkgebied loopt ook deels door akkers en velden. Hier zijn geen noemenswaardige grondroeringen 
geconstateerd waardoor de bodem verdacht blijft vanaf het maaiveld. 
 
3.2.2 Hoogtedata 
Om een beeld te krijgen van eventuele hoogtewijzigingen na de oorlog is gezocht naar hoogtekaarten. 
De oudste hoogtekaart die beschikbaar was is van 19564 en toont de situatie voordat de Middenweg was 
aangelegd. Deze hoogtekaart is representatief bevonden voor de hoogte van het maaiveld in NAP ten 
tijde van de Tweede Wereldoorlog. De NAP hoogte van het werkgebied varieerde tussen de +0,3 en de 
+1,0 m NAP. 
 
Deze hoogtekaart is vergeleken met het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) waarop de huidige 
maaiveldhoogtes te raadplegen zijn. Uit deze gegevens blijkt dat de maaiveldhoogte niet tot nauwelijks 
gewijzigd is ten opzichte van 1956. De penetratiediepte van NGE ten opzichte van het maaiveld ten tijde 
van de Tweede Wereldoorlog, de ondergrens, is zodoende gelijk aan het huidige maaiveld. 
 
3.2.3 Kabels en leidingen informatie 
Om een beeld te krijgen van de naoorlogse infrastructuur in en nabij het werkgebied is via het Kabel en 
Leidingen Informatie Centrum (KLIC) een oriëntatiemelding gedaan. Uit de informatie van deze melding 
blijkt dat het werkgebied op diverse plaatsen gekruist wordt door kabels en leidingen, voornamelijk vanaf 
de Middenweg naar de naoorlogse bebouwing. Het werkgebied wordt op één plaats gekruist door een 
leiding met gevaarlijke inhoud (gas) waarbij een eisvoorzorgsmaatregel van kracht is (zie Figuur 5)  
 
De kabel- en leidingsleuven in het werkgebied zijn naoorlogs ontgraven, waarbij mogelijk achtergebleven 
NGE al zou zijn aangetroffen. Tot de bodem van deze naoorlogse kabel- en leidingsleuven is sprake van 
een verlaagd risico op aantreffen van NGE.  
 

 
4 Kadaster, hoogtekaart Nederland, 44 FN 1956 
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Figuur 5. KLIC-melding met daarop de gasleiding met eisvoorzorgsmaatregel (rood). 
 
3.2.4 Resultaat bovengrens verticale afbakening 
In voorgaande paragrafen zijn verschillende naoorlogse grondroerende werkzaamheden en aanpassingen 
beschreven. De werkzaamheden bepalen de bovengrens van verticale afbakening van NGE. In Tabel 3 is 
de bovengrens weergegeven per maatregel die heeft plaatsgevonden. 
 

Maatregel Bovengrens 
Naoorlogse wegen en opritten Onderzijde cunet 
Sloten en naoorlogse greppels Bodem greppels en sloten 
Naoorlogse kabel- en leidingsleuven Onderzijde kabel- of leidingsleuf 
Akkers en velden Maaiveld 

Tabel 3. Bovengrens verticale afbakening. 
 

3.3  CONCLUSIE VERTICALE AFBAKENING 
In Tabel 4 zijn de ondergrens en bovengrens van NGE aangegeven op basis van de in dit hoofdstuk 
beschreven naoorlogse aanpassingen in de ondergrond.  
 

NGE/maatregel Verdacht vanaf  Verdacht tot  
Naoorlogse wegen en opritten Onderzijde cunet 3 m-mv 
Sloten en naoorlogse greppels Bodem greppels en sloten 
Naoorlogse kabel- en leidingsleuven Onderzijde kabel- of leidingsleuf 
Akkers en velden Maaiveld 

Tabel 4. Verticale afbakening. 
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4 NGE-RISICOANALYSE 

In dit hoofdstuk worden de voorgenomen civieltechnische werkzaamheden beschreven. Vervolgens wordt 
de kans op de uitwerking van NGE kwalitatief beschreven. Op basis hiervan wordt bepaald welke effecten 
de werkzaamheden kunnen hebben op de mogelijk achtergebleven NGE. Ten slotte wordt ingegaan op 
de effecten die optreden bij een detonatie of andere uitwerkingsverschijnselen van een achtergebleven 
NGE. 
 
4.1  CIVIELTECHNISCHE WERKZAAMHEDEN 
In deze paragraaf worden de civieltechnische werkzaamheden en de effecten die zij op mogelijk 
aanwezige NGE kunnen hebben, beschreven. De uit te voeren werkzaamheden zijn gebaseerd op het 
voorontwerp en de bijbehorende dwarsprofielen die de opdrachtgever heeft aangeleverd. 
 
De werkzaamheden zullen plaatsvinden ten noorden van de Middenweg. Hierbij wordt de oude greppel 
langs de weg gedempt en de bestaande duikers verwijderd zodat daarover het nieuwe fietspad kan 
worden aangelegd. Ten noorden hiervan wordt een nieuwe greppel ontgraven en nieuwe duikers gelegd.  
 
4.1.1 Ontgraven nieuwe greppels 
Voor afwatering worden nieuwe greppels ontgraven ten noorden van het aan te leggen fietspad. De 
opdrachtgever heeft dwarsprofielen aangeleverd voor deze nieuw te ontgraven greppels. De meerderheid 
van de greppels wordt ontgraven tot een diepte van tussen circa 1 m-mv en 2 m-mv. Bij het ontgraven 
van deze greppels bestaat een kans op toucheren en bewegen van NGE. 
 
4.1.2 Dempen bestaande greppels 
De bestaande greppels zullen gedempt worden. Vermoedelijk wordt hiervoor grond gebruikt die 
ontgraven wordt bij de aanleg van de nieuwe greppels. Mits deze grond bij het dempen van de greppels 
is vrijgegeven op NGE bestaat er geen kans meer op het aantreffen van NGE. 
 
4.1.3 Ontgraven sleuven voor duikers 
Om de greppels te verbinden voor de afvoer van water worden onder de toegangen/opritten tot de 
diverse terreinen duikers aangelegd. Voor deze duikers zullen sleuven worden ontgraven in ongeroerde 
grond. De exacte breedte van deze duikers is niet bekend, de verwachting is dat deze duikers op dezelfde 
diepte komen te liggen als de bodem van de te ontgraven greppels (circa 1 m-mv t/m 2 m-mv). Bij deze 
werkzaamheden bestaat een kans op het toucheren en bewegen van NGE. 
 
4.1.4 Aanleg fietspad 
Voor de aanleg van het fietspad zal een cunet worden ontgraven tot 0,5 m-mv. Het fietspad volgt de te 
dempen greppel. Slechts voor een klein deel zal in een nog niet ontgraven deel worden geroerd. Bij deze 
werkzaamheden bestaat een verlaagde kans op het toucheren of bewegen van NGE. 
 
4.2  KANS OP UITWERKING VAN NGE 
In deze paragraaf wordt ingegaan op de kans op een uitwerking van een blindganger van de mogelijk 
aanwezige NGE. Het bepalen van de kans op een uitwerking is van belang om vast te stellen welke 
werkzaamheden risicovol zijn. 
 
Algemene factoren die van invloed zijn op de stabiliteit van NGE zijn onder andere: oxidatie, brand, 
blikseminslag, statische elektriciteit, vonkvorming, wrijving, geluid. Ook kan een explosief voorzien zijn van 
een valstrik. 
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Explosieve stoffen kunnen instabiel zijn en worden soms gevoeliger door blootstelling aan 
weersinvloeden. Zo kan bijvoorbeeld kristalvorming optreden en het breken van een kristal kan 
vervolgens de springstof inleiden. In de volgende paragrafen worden munitiespecifieke factoren genoemd 
met betrekking tot de gevoeligheid van NGE voor invloeden van buitenaf. 
 
4.2.1 Geschutmunitie 
Geschutmunitie komt het meest voor in de vorm van brisante munitie. Het tot uitwerking komen van 
brisante munitie vormt een risico voor betrokken personeel en de omgeving. De afstand tot waar risico’s 
ontstaan is onder andere afhankelijk van de hoeveelheid springstof die aanwezig is in het NGE en de 
aanwezige gronddekking. Geschutgranaten kunnen gevoelig zijn voor toucheren en bewegen.  
 
Daarnaast kunnen de granaten voorzien zijn van een hoofdlading van fosfor. Indien het lichaam van de 
granaat is doorgeroest, kan fosfor in aanraking komen met zuurstof uit de buitenlucht waardoor het 
spontaan ontbrandt. De rook die hierbij vrijkomt is giftig en de hitte van de ontbranding kan de inwendig 
aanwezige ontsteker alsnog activeren, waardoor brandende fosfor wordt rondgeslingerd. Granaten met 
fosfor zijn gevoelig voor aanraking met de buitenlucht. 
 
4.3  EFFECTEN VAN UITWERKING VAN NGE 
De uitwerking van NGE kan verschillende verschijnselen hebben, zoals detonatie, uitstoting, gevormde 
lading, pyrotechnische lading. De uitwerkingsverschijnselen worden in deze paragraaf beschreven. 
 
4.3.1 Effecten van een detonatie  
Bij een ongecontroleerde detonatie van een NGE komt een zeer grote hoeveelheid energie vrij. De 
vrijgekomen energie uit zich in een deel thermische energie (temperatuurtoename) en een deel 
mechanische energie (luchtdruk, schokgolf en scherfwerking). De uitwerkingseffecten van de vrijgekomen 
energie wordt hier nader toegelicht.  
 
Scherfwerking  
Scherfwerking ontstaat doordat bij een detonatie het omhulsel van de detonerende explosieve stof 
verscherft. De ontstane scherven worden door de drukwerking met grote snelheid weggeblazen. Bij 
scherfwerking (fragmentatie) wordt onderscheid gemaakt in primaire scherven (scherven van het 
bomlichaam) en secundaire scherven (door de detonatie weggeslingerd puin, glasscherven, etc.).  
Bij een detonatie liggen diverse infrastructuur en bebouwing binnen de zogenaamde 
schervengevarenzone. De schervengevarenzone is het gebied rond de ligplaats van een NGE, waar bij een 
eventuele explosie gerede kans bestaat dat men door scherven van het explosief of secundaire scherven 
van bijvoorbeeld puin (letaal) wordt getroffen. De schervengevarenzone5 van 5,5 inch geschutmunitie (het 
grootst mogelijk achtergebleven NGE) bedraagt 1420 m. 
 
Luchtdrukwerking  
Luchtdrukwerking ontstaat doordat de springstof bij een detonatie in zeer korte tijd wordt omgezet in 
een groot volume gasvormige reactieproducten. Bij de detonatie van 1 gram springstof ontstaat circa 1 
liter aan gas. Luchtdruk kan een dodelijk effect op het menselijk lichaam hebben en kan in de directe 
omgeving van het detonatiepunt constructies laten instorten en tot op grote afstand ruiten laten 
springen. Door luchtdrukwerking treedt, afhankelijk van de diepteligging van het explosief, kratervorming 
aan het maaiveld op. Indien een explosief te diep ligt om een krater te vormen, wordt door de luchtdruk 
het omringende bodemmateriaal samengedrukt. Hierdoor ontstaat een zogenaamd camouflet (gaszak).  
 

 
5 VS-9-861 voorschrift opsporen en ruimen van explosieven, EODD, druk 2, 2010. 
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Schokgolf  
Een schokgolf is een heftige versnelling die ontstaat bij een detonatie en die zich voortplant door de 
omringende materie (water en/of bodem). Hoe groter de dichtheid van deze materie, hoe verder de 
schokgolf zich zal voortplanten. Hierdoor kunnen tot op grote afstand leidingen, fundamenten, enz. 
worden vernield of beschadigd. 
 
Hitte 
Een deel van de vrijgekomen energie bij een detonatie wordt omgezet in warmte. Op het springpunt 
komen gassen vrij met een zeer hoge temperatuur die kan oplopen tot 4.000°C. Dit kan resulteren in 
verbranding of brand. 
 
4.3.2 Effecten van overige uitwerkingsverschijnselen 
Munitie kan ook andere uitwerkingsverschijnselen hebben. De voorkomende effecten worden in deze 
paragraaf beschreven. 
 
Uitstoting 
Munitie kan voorzien zijn van een explosief uitstotend mechanisme waar grote kracht achter zit. Een 
voorbeeld hiervan zijn mortiermijnen, een clusterbom of licht- en rookgranaten. 
 
Pyrotechnische lading 
Pyrotechnische mengsels (of sassen) worden voornamelijk gebruikt voor speciale effecten, zoals 
(gekleurd/fel) licht, (gekleurde) rook, gas, warmte of een combinatie. Gevaren bij uitwerking zijn 
verbranding, vergiftiging en verstikking. 
 
Pyrofore stoffen 
Pyrofore stoffen in munitie/projectielen komen tot zelfontbranding door zuurstof, vocht of water 
(bijvoorbeeld witte fosfor, nevelzuur, calciumfosfide). Gevaren bij uitwerking zijn verbranding, vergiftiging 
en verstikking. 
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5 BEPALEN AANVAARDBAAR RISICO 

In hoofdstuk 4 is vastgesteld dat de voorgenomen werkzaamheden kunnen leiden tot een 
ongecontroleerde uitwerking van NGE. In dit hoofdstuk wordt beoordeeld of de gevolgen van een 
uitwerking leiden tot een onacceptabel veiligheidsrisico voor de medewerkers en de omgeving. 
Vervolgens worden de veiligheidsmaatregelen gedefinieerd die nodig zijn om de risico’s tot een 
aanvaardbaar niveau terug te dringen. Ten slotte wordt het zoekdoel voor het geadviseerde NGE-
bodemonderzoek vastgesteld. 
 
5.1 MOGELIJKE EFFECTEN VAN DE WERKZAAMHEDEN OP NGE 
Op basis van de werkzaamheden en de gevoeligheid van NGE kan worden geconcludeerd dat de 
volgende effecten kunnen leiden tot een ongecontroleerde uitwerking van NGE:  
• Toucheren en/of bewegen 
• Blootstelling aan de buitenlucht 
 
5.2 RISICO’S WERKNEMERS EN OMGEVING 
Vanwege de explosieve inhoud van de mogelijk achtergebleven NGE is het effect van een detonatie groot. 
Het effect van een detonatie is afhankelijk van de diepte en afstand waarop de detonatie optreedt. Een 
detonatie kan fataal zijn voor het bij de werkzaamheden betrokken personeel. Tevens kan schade in de 
omgeving ontstaan. 
 
Letsel en schade door scherfwerking kan bij een detonatie dicht onder het maaiveld optreden tot 
honderden meters afstand van het explosiepunt. 
 
Indien een detonatie optreedt op grotere diepte is sprake van een zekere gronddekking. Door de dekking 
neemt het effect van de primaire scherfwerking af. De afname is afhankelijk van de diepteligging en het 
kaliber van het NGE. Het effect van de gasdruk en/of schokgolf (secundaire scherfwerking) zal echter 
groter zijn. Hierdoor bestaat de kans dat belendende kabels, leidingen en fundamenten beschadigd 
raken. Verzakking of beweging van de grond kan letsel of schade aan personeel en materieel veroorzaken. 
Daarnaast is in het werkgebied sprake van een hogedruk gasleiding waardoor schade aan deze leiding tot 
gaslekken, brand of wellicht een gasexplosie kunnen leiden. 
 

5.3 VEILIGHEIDSMAATREGELEN 
Het risico op een uitwerking van NGE tijdens de werkzaamheden, waarbij de in paragraaf 5.1 genoemde 
effecten optreden, kan worden weggenomen door achtergebleven NGE gedurende of voor de uitvoering 
op te sporen. Indien een vermoedelijk NGE wordt gedetecteerd, dient dit benaderd en geïdentificeerd te 
worden. In het geval dat het daadwerkelijk een NGE betreft, dient dit tijdelijk te worden veiliggesteld en 
aan de EOD te worden overgedragen. 
 
5.4 ZOEKDOEL 
Het zoekdoel bestaat uit de op te sporen typen NGE en de te onderzoeken bodemlaag. Het gebied is 
volgens het vooronderzoek verdacht op diverse soorten en kalibers geschutmunitie. In Tabel 5 wordt een 
specificatie gegeven van de mogelijk achtergebleven soorten en kalibers NGE. Tevens wordt aangegeven 
op welke locaties NGE-bodemonderzoek dient te worden uitgevoerd en tot welke diepte de bodem 
onderzocht dient te worden.  
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Soort Locatie Onderzoeksdiepte 
Geschutmunitie 
Kaliber 75 mm cm t/m 10,5 cm 

Gehele werkgebied Ontgravingen/grondroeringen: 
Maximale ontgravingsdiepte vermeerderd 
met een veiligheidsmarge van 0,3 m of 
maximale penetratiediepte (2 m-mv) indien 
de ontgravingsdiepte groter is dan de 
penetratiediepte 

Geschutmunitie 
Kaliber > 10,5 cm t/m 5,5 inch 

Gehele werkgebied Ontgravingen/grondroeringen: 
Maximale ontgravingsdiepte vermeerderd 
met een veiligheidsmarge van 0,3 m of 
maximale penetratiediepte (3 m-mv) indien 
de ontgravingsdiepte groter is dan de 
penetratiediepte 

Tabel 5. Specificatie zoekdoel. 
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6 ADVIES 

In dit hoofdstuk worden de maatregelen die nodig zijn om de voorgenomen werkzaamheden veilig uit te 
voeren, uitgewerkt. Vastgesteld is welke opsporingsmethode het best toepasbaar is. Hierbij is onder 
andere rekening gehouden met het zoekdoel, de verticale afbakening en de aanwezige 
detectieverstoringen. De verschillende detectiemethoden worden in Bijlage 3 uitgebreid beschreven en 
toegelicht. 
 
Vervolgens worden de locatiespecifieke omstandigheden beschreven die als input kunnen dienen voor 
fase 3 van het NGE-bodemonderzoek: de werkvoorbereiding. 
 
6.1  ADVIES 
In deze rapportage is vastgesteld dat in het werkgebied een NGE-Risicogebied aanwezig is waar 
naoorlogs nauwelijks tot geen grondroeringen hebben plaatsgevonden en de NGE-verdachte laag 
grotendeels intact is. De grondroerende werkzaamheden die de opdrachtgever gaat uitvoeren gaan tot 
diverse dieptes waarbij een verhoogd risico bestaat op het aantreffen van NGE. Zodoende wordt 
geadviseerd om voorafgaand aan de geplande werkzaamheden in een deel van het werkgebied 
opsporing door middel van detectie te laten plaatsvinden. Het opsporingsgebied heeft een 
totaaloppervlakte van circa 12.300 m2 en is weergegeven in Figuur 6. 
 

 
Figuur 6. Opsporingsgebied. 
 
6.1.1 Ontgraven greppels 
Voor het ontgraven van greppels wordt geadviseerd de te ontgraven oppervlaktes met non-realtime, 
passieve oppervlaktedetectie te onderzoeken vanaf het maaiveld tot de maximale ontgravingsdiepte plus 
een veiligheidsmarge van 0,3 m. 
 
6.1.2 Ontgraven sleuven voor duikers 
De duikers worden grotendeels gelegd op locaties waar momenteel verharding aanwezig is. Dit 
bemoeilijkt het detecteren omdat verharding voor detectieverstoring kan zorgen. Allereerst kan met de 
actieve VMX 10 detector non-realtime vanaf het oppervlak gekeken worden of voorafgaand aan de 
werkzaamheden gedetecteerd kan worden. Als dit niet mogelijk blijkt dient na het verwijderen van de 
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verharding met actieve realtime oppervlaktedetectie laagsgewijs te worden ontgraven. Met deze laatste 
methode kan steeds een laag van maximaal 0,3 m (afhankelijk van eventuele verstoringen) worden 
onderzocht en ontgraven totdat de gewenste diepte plus een veiligheidsmarge van 0,3 m-mv bereikt is. 
 
6.1.3 Dempen bestaande greppels 
De bestaande greppels zullen gedempt worden. Vermoedelijk wordt hiervoor grond gebruikt die 
ontgraven wordt bij de aanleg van de nieuwe greppels. Mits deze grond bij het dempen van de greppels 
reeds op NGE is onderzocht bestaat er naar verwachting geen kans meer op het aantreffen van NGE. De 
werkzaamheden kunnen dan regulier plaatsvinden.  
 
6.1.4 Aanleg fietspad 
Voor de aanleg van het fietspad zal een cunet worden ontgraven tot 0,5 m-mv. Het fietspad volgt de te 
dempen greppel. Slechts voor een klein deel zal in een nog niet ontgraven deel worden geroerd. Bij deze 
werkzaamheden bestaat een dusdanig verlaagde kans dat er een NGE wordt aangetroffen dat hier sprake 
is van een acceptabel laag risico. Geadviseerd wordt wel om werknemers op het project te voorzien van 
het protocol ‘Spontaan aantreffen van NGE’. Wanneer dit protocol in acht genomen wordt kunnen de 
werkzaamheden zonder aanvullende voorzorgsmaatregelen omtrent NGE plaatsvinden. 
 
6.2  LOCATIESPECIFIEKE OMSTANDIGHEDEN 
In deze paragraaf worden de locatiespecifieke omstandigheden voor het werkgebied besproken. Er wordt 
ingegaan op diverse onderwerpen die van belang kunnen zijn bij de werkvoorbereiding van het 
geadviseerde NGE-bodemonderzoek. Voor een beschrijving van het wettelijk kader wordt verwezen naar 
bijlage 4. 
 
6.2.1 Bevoegd gezag 
Het opsporingsgebied is gelegen binnen de gemeente Altena. Gemeente Altena is het bevoegd gezag op 
het gebied van Openbare Orde en Veiligheid. Per 1 januari 2021 geldt voor NGE-bodemonderzoek 
nieuwe wetgeving in de vorm van het CS-OOO en vervangt het WSCS-OCE. Volgens het WSCS-OCE 
diende het projectplan ter goedkeuring aan de gemeente te worden aangeboden voorafgaand aan het 
NGE-bodemonderzoek. In het CS-OOO is goedkeuring door de gemeente geen eis meer.  
 
Echter is een convenant in 2021 ondertekend door het Platform Blindgangers en de Vereniging 
Nederlandse Gemeenten (VNG), ter benadrukking dat het zowel voor de opsporingsbedrijven als voor de 
gemeente onverminderd van belang is dat het projectplan door de plaatselijke gemeente vooraf kan 
worden geraadpleegd. Geadviseerd wordt dus om de gemeente wel op de hoogte te brengen van het 
voornemen van NGE-bodemonderzoek, gezien de mogelijke impact op de openbare orde en veiligheid 
bij het aantreffen van een NGE (en de daaropvolgende maatregelen). 
 
6.2.2 Grondwaterstand 
Via Esri zijn de gemiddelde laagste en hoogste grondwaterstand geraadpleegd (GLG en GHG). Uit deze 
gegevens blijkt dat de grondwaterstand in het werkgebied gemiddeld tussen de 0,8 en 1,5 m-mv ligt. 
 
Gezien de grondwaterstand en de diepte van de ontgravingen vormt grondwater een aandachtspunt voor 
een eventueel NGE-bodemonderzoek en kan bronbemaling noodzakelijk zijn.  
 
6.2.3 Kabels en leidingen 
Diverse kabels en leidingen liggen binnen het werkgebied en NGE-verdachte gebied. Kabels en leidingen 
kunnen mogelijk detectie verstorend zijn. Schade aan kabels en leidingen door graafwerkzaamheden kan 



   
   

 
   
74145/RO-210176 versie 1.0 DR PRA-NGE Andel-Veen, Middenweg fietspad Pagina 22 van 34 
 

ook ernstige gevolgen hebben. Kabels en leidingen zijn een aandachtspunt voor een eventueel NGE-
bodemonderzoek. 
 
6.2.4 Milieuhygiënische kwaliteit 
Via Omgevingsrapportage Brabant is onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de bodem ter plaatse van 
het werkgebied. Uit de opgevraagde gegevens blijkt dat er lichte vervuiling aanwezig is maar dat de 
waardes binnen de veiligheidsnormen vallen. De milieuhygiënische kwaliteit van de bodem is tot dusver 
geen aandachtspunt voor een NGE-bodemonderzoek De opdrachtgever beschikt mogelijk over 
gedetailleerde informatie over de bodemkwaliteit. 
 
6.2.5 Archeologie 
De Gemeente Altena beschikt over een zogenaamde Archeologische Beleidskaart. Uit raadpleging van 
deze kaart (versie 2019) blijkt dat het werkgebied zich bevindt in archeologische zones gebied met de 
classificatie gebieden met hoge en middelhoge archeologische verwachting. In deze gebieden dient bij 
bodemingrepen groter dan 250m2 en 500m2 archeologisch vooronderzoek plaats te vinden. In het kader 
van de voorbereiding van een eventueel NGE-bodemonderzoek dient bij de afdeling archeologie van de 
gemeente te worden getoetst of archeologie een aandachtspunt is. 
 
6.2.6 Detectieverstoringen 
Detectieverstoringen kunnen boven- en ondergronds aanwezig zijn in de vorm van onder andere 
wegmeubilair, terreinverharding, gebouwen, verkeer, kabels en leidingen, puin en ijzerhoudende of 
metalen objecten. In het werkgebied zijn diverse detectieverstoringen aanwezig, hierbij dient rekening te 
worden gehouden bij een NGE-bodemonderzoek. 
 
6.2.7 Flora en fauna 
Op de website van gemeente Altena is binnen het werkgebied geen specifiek beleid gevonden met 
betrekking tot flora en fauna en maakt het, voor zover bekend, geen deel uit van een ecologische 
hoofdstructuur (EHS) of natuurgebied (Natura 2000). 
 
In het algemeen geldt dat de bescherming van de natuur is geregeld in de Wet natuurbescherming, 
waarbij een aantal voorwaarden standaard van toepassing zijn: 
• Er is volgens artikel 1 een ‘algemene zorgplicht’ van toepassing. Het uitgangspunt van de zorgplicht is 

dat iedereen alle handelingen die nadelige gevolgen kunnen hebben voor alle in het wild levende 
planten en dieren, in hun directe leefomgeving of een Natura 2000-gebied achterwege laat.  

• Jaarrond beschermde vogelnesten. Het broedseizoen is in de Wet natuurbescherming niet als een 
standaardperiode vastgelegd, als vuistregel kan hiervoor de periode van 15 maart tot en met 15 juli 
worden aanhouden. Van belang is of een broedgeval aan de orde is, ongeacht de periode, en 
werkzaamheden die tot directe verstoring leiden voorkomen worden. 

 
6.2.8 Conclusie locatiespecifieke omstandigheden 
Samenvattend dient met de volgende zaken rekening te worden gehouden tijdens of alvorens het NGE-
bodemonderzoek: 
• Grondwaterstand 
• Kabels en leidingen 
• Milieuhygiënische kwaliteit 
• Archeologie 
• Detectieverstoringen 
• Flora en fauna 
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BIJLAGE 1 BEGRIPPENLIJST  

 
Begrip Afkorting Definitie 
Bijdragebesluit / 
Gemeentefonds 

- Regeling voor Rijksfinanciering van (een deel van) de kosten voor het 
NGE-bodemonderzoek. 

Certificatieschema 
voor het 
Opsporen van 
Ontplofbare 
Oorlogsresten 
(CS-OOO) 

CS-OOO Het CS-OOO is het Certificatieschema voor het Opsporen van 
Ontplofbare Oorlogsresten. Hierin zijn onder andere richtlijnen, 
proceseisen en deskundigheidseisen opgenomen op gebied van 
opsporing naar Ontplofbare Oorlogsresten. Het CS-OOO is sinds 1 
januari 2021 de opvolger van de Werkveldspecifiek certificatieschema 
voor het Systeemcertificaat Opsporen Conventionele Explosieven 
(WSCS-OCE) en is wettelijk verankerd in de Arbowet.  
 
Om het maatschappelijk belang – veiligheid en gezondheid van en 
rondom de arbeid – te waarborgen, is door de overheid gekozen voor 
een wettelijk verplichte certificatieregeling voor de borging van de 
kwaliteit/veiligheid van het opsporen van ontplofbare oorlogsresten. 

Conventionele 
Explosieven 

CE Elk explosief dat niet als geïmproviseerd, nucleair, biologisch of 
chemisch kan worden aangemerkt. Bij het opsporingsproces wordt aan 
CE gelijkgesteld en als zodanig behandeld: 
- CE die geen explosieve stoffen (meer) bevatten; 
- restanten van CE die door leken als zodanig herkenbaar zijn; 
- voorwerpen die door leken kunnen worden aangemerkt als CE; 
- wapens of onderdelen daarvan. 

Explosieven 
Opruimingsdienst 
Defensie 

EODD Instelling van de Nederlandse defensie die tot taak heeft explosieven 
onschadelijk te maken en op te ruimen. 

Historisch 
Vooronderzoek - 
Niet Gesprongen 
Explosieven 

HVO-NGE Bureaustudie waarin het beschikbare feitelijke bronnenmateriaal van de 
periode 1940-1945 (incl. naoorlogse munitieruimingen en 
opsporingsactiviteiten) wordt beoordeeld en geëvalueerd. Doel is om 
vast te stellen of in het onderzoeksgebied sprake is van een NGE-
risicogebied in relatie tot het werkgebied. Het HVO-NGE bestaat uit: 
- Rapportage.  
- Positief of negatief advies. 
- In het geval van een positief advies: 

Horizontale afbakening NGE-risicogebied(en). 
- NGE-risicokaart. 

Niet Gesprongen 
Explosieven 

NGE Door REASeuro gehanteerd begrip waaronder wordt verstaan: alle 
explosieven of onderdelen/restanten van explosieven die niet of 
gedeeltelijk hebben gefunctioneerd. Onder NGE vallen: 
- Conventionele Explosieven (CE); 
- Ontplofbare Oorlogsresten (OO); 
- geïmproviseerde explosieven; 
- explosieven voor civiel gebruik; 
- chemische explosieven; 
- biologische explosieven; 
- nucleaire explosieven. 

Niet Gesprongen 
Explosieven - 
Bodemonderzoek 

NGE-
Bodemonderzoek 

Werkwijze van REASeuro waaronder wordt verstaan: de integrale totaal 
aanpak voor de NGE-problematiek bestaande uit vijf afzonderlijke fasen. 
Hierdoor kan de opdrachtgever telkens een weloverwogen besluit 
nemen en zijn vervolgacties plannen met als doel dat de opdrachtgever 
de regie over het project in handen houdt. De vijf fasen zijn: 
1. HVO-NGE (Historisch Vooronderzoek NGE). 
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Begrip Afkorting Definitie 
2. PRA-NGE (Projectgeboden Risicoanalyse NGE). 
3. Projectplan-NGE. 
4. Uitvoering-NGE. 
5. PvvO-NGE (Proces-verbaal van Oplevering NGE). 

Niet Gesprongen 
Explosieven - 
Risicogebied 

NGE-risicogebied Gebied waar op basis van feitelijk bronnenmateriaal een kans op het 
aantreffen van NGE bestaat naar de situatie van 1940-1945 (inclusief 
naoorlogse munitieruimingen en opsporingsactiviteiten). 
Het NGE-risicogebied is horizontaal afgebakend, waarin zijn 
opgenomen: 
- Eventuele onzekerheden en onnauwkeurigheden uit het 

bronnenmateriaal (o.a. cartografische onnauwkeurigheden). 
- De maximale horizontale verplaatsing van NGE in de bodem. 

Ontplofbare 
Oorlogsresten 

OO Conform het CS-OOO betreffen Ontplofbare Oorlogsresten (OO) 
achtergelaten ontplofbare munitie en niet-gesprongen munitie. 

Opsporingsgebied - Het verdachte gebied binnen het werkgebied waar voorafgaand aan de 
reguliere werkzaamheden de opsporing naar NGE wordt geadviseerd. 

Proefdetectie - Een steekproef die binnen het opsporingsgebied kan worden 
uitgevoerd om de mate van detectieverstoring vast te stellen (de 
proefdetectie is non-destructief).  
Op basis van een proefdetectie kan de meest efficiënte 
opsporingsmethodiek worden bepaald en het voor de opsporing 
benodigde budget en de doorlooptijd worden onderbouwd.  

Projectgebonden 
Risicoanalyse -    
Niet Gesprongen 
Explosieven 
 

PRA-NGE Bureaustudie waarin het verdachte gebied binnen het NGE-risicogebied 
wordt afgebakend. Daarnaast worden de risico’s van de voorgenomen 
reguliere werkzaamheden in relatie tot de aan te treffen NGE 
vastgesteld. 
De PRA-NGE bestaat o.a. uit: 
- Indien nodig het opvullen van leemten in kennis van het HVO-NGE. 
- De horizontale en verticale afbakening van het verdachte gebied. 
- Het definiëren van beheersmaatregelen. 
- De mogelijkheid tot een proefdetectie. 
- De bepaling van de doorlooptijd en kosten van de geadviseerde 

maatregelen. 
Projectplan PP Gedocumenteerd plan, minimaal conform het CS-OOO, waarin de 

onderlinge relaties tussen betrokken partijen, alsmede de (planmatige) 
voortgang, afspraken, toezicht, documentatie, werkwijze en procedures 
zijn vastgelegd ten einde het project op adequate en veilige wijze uit te 
kunnen voeren. 

Reguliere 
werkzaamheden 

- Alle door de opdrachtgever voorgenomen niet NGE-gerelateerde 
werkzaamheden. Enkele voorbeelden zijn civieltechnische, 
milieutechnische en archeologische werkzaamheden. 

Verdacht gebied - De horizontale en verticale afbakening van het NGE-risicogebied. 
Bij de afbakening is o.a. rekening gehouden met: 
- Het vaststellen van de horizontale verplaatsing van de NGE in de 

bodem (inkaderen NGE-risicogebied). 
- De mogelijke inperking van de onzekerheden en 

onnauwkeurigheden uit het bronnenmateriaal. 
- De naoorlogse werkzaamheden (zoals ontgravingen, ophogingen 

etc.). 
- De bodemkundige parameters (zoals grondsoort en draagkracht 

van de grond). 
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Begrip Afkorting Definitie 
Werkgebied - Het door de opdrachtgever aangegeven gebied waarbinnen 

werkzaamheden (niet NGE-gerelateerd) uitgevoerd gaan worden of 
waar een functieverandering wordt doorgevoerd.  

Werkveldspecifiek 
certificatieschema 
voor het 
systeemcertificaat 
Opsporen 
Conventionele 
Explosieven  

WSCS-OCE Het WSCS-OCE is het Werkveldspecifiek certificatieschema voor het 
opsporen van Conventionele Explosieven. Hierin waren onder andere 
richtlijnen, proceseisen en deskundigheidseisen opgenomen. Het 
WSCS-OCE was sinds 1 juli 2012 de opvolger van de 
Beoordelingsrichtlijn Opsporen Conventionele Explosieven (BRL-OCE) 
en was wettelijk verankerd in de Arbowet. Het WSCS-OCE is per 1 
januari 2021 opgevolgd door CS-OOO. 
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BIJLAGE 2 PROTOCOL ‘SPONTAAN AANTREFFEN VAN NGE’ 

 
Omdat bij de aanleg van het fietspad op kleine stukken in vermoedelijk ongeroerde grond gewerkt gaat 
worden bestaat er een zeer kleine kans dat een NGE wordt aangetroffen. Ondanks dat dit een zeer 
beperkt risico betreft wordt geadviseerd om personeel dat betrokken is bij de grondroerende 
werkzaamheden op het project te voorzien van het protocol ‘spontaan aantreffen NGE’.  
 
Indien onverhoopt toch een verdacht voorwerp wordt aangetroffen waarvan vermoed wordt dat het om 
een NGE gaat, dient dit protocol gevolgd te worden: 
 
• ook bij twijfel: raak het verdachte voorwerp niet meer aan; 
• leg het werk ter plaatse van de vindplaats stil; 
• houd de omgeving vrij van werknemers en toeschouwers; 
• neem contact op met de politie (0900-8844) en meldt de vondst van een mogelijk NGE; 
• bel bij een noodsituatie 112. 
 
Om op een correcte wijze om te kunnen gaan met het protocol ‘spontaan aantreffen van NGE’ en om een 
inschatting te kunnen maken of men met een mogelijk NGE te maken heeft, bestaat de mogelijkheid om 
werknemers de cursus ‘Basiskennis OOO’ te laten volgen.  
 
Voorbeelden van geschutmunitie: 
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BIJLAGE 3 DETECTIEMETHODEN 
 
Onder detecteren wordt verstaan: “het vaststellen van de aanwezigheid van (mogelijke) NGE door het, 
met behulp van detectieapparatuur, uitvoeren van een meting en de beoordeling van de meetgegevens”. 
 
In deze bijlage wordt op hoofdlijnen ingegaan op de toepasbaarheid van verschillende detectiemethoden. 
Op basis van het zoekdoel, de locatiespecifieke omstandigheden en de toepasbaarheid van de 
detectiemethoden is in deze PRA-NGE een maatwerk advies uitgewerkt voor het NGE-bodemonderzoek. 
 
Passieve of actieve detectie 
Bij detectie wordt onderscheid gemaakt tussen passieve en actieve detectie. In deze paragraaf wordt het 
verschil tussen de beide detectiemethoden uitgelegd. 
 
Passieve detectie 
Voor passieve detectie wordt over het algemeen gebruik gemaakt van een magnetometer. Deze detector 
zendt zelf geen signaal uit, daarom wordt het passieve detectie genoemd. Een magnetometer meet 
verstoringen van het aardmagnetisch veld. Verstoringen van het aardmagnetisch veld worden veroorzaakt 
door de aanwezigheid van ferro-houdende objecten. Met passieve detectie kunnen geen non-ferro NGE 
(zoals messing hulzen) worden opgespoord.  
 
In homogeen samengestelde bodems zonder ferromagnetische verstoringen kunnen grote ferro-
houdende objecten (zoals grote kalibers vliegtuigbommen) worden gemeten. Omdat een magnetometer 
erg gevoelig is, hebben ondiep gelegen verstoringen in het opsporingsgebied, zoals puin, sintels, 
(restanten van) funderingen en kabels en leidingen een sterk nadelige invloed op de detectieresultaten en 
het meetbereik. Tevens is de apparatuur gevoelig voor verstoringen van ferro-houdende objecten in de 
omgeving van het opsporingsgebied zoals hekwerken, afrasteringen, kabels en leidingen, spoorlijnen, 
wegen, etc. In de nabijheid van deze objecten kunnen geen of slecht interpreteerbare detectieresultaten 
worden verkregen. 
 

 
Figuur 7. Illustratie passieve detectie. 
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Actieve detectie 
Een actieve meting geschiedt over het algemeen met een metaaldetector. Bij deze detectietechniek wordt 
gebruik gemaakt van een detector die zelf een pulserend magnetisch veld opwekt en vervolgens de 
verstoringen in dat veld (veroorzaakt door metalen) meet. Omdat de detector zelf een signaal uitzendt, 
wordt de techniek actieve detectie genoemd. Deze apparatuur detecteert zowel ferro- als non-
ferrometalen. Actieve detectoren worden over het algemeen gebruikt in projecten waar men niet 
ijzerhoudende NGE verwacht (bijvoorbeeld KKM of anti-personeelsmijnen). De zoekdiepte en het 
zoekoppervlak zijn beperkt. Dit heeft echter als groot voordeel dat minder invloed wordt ondervonden 
van ferro-houdende objecten in de omgeving. Hierdoor is het mogelijk om in de dichte nabijheid van 
damwanden, afrasteringen enz. te zoeken naar NGE. De laagdikte die in één keer kan worden vrijgegeven, 
is echter wel beperkt. Door een actieve metaaldetector met grote flexibele spoel in te zetten, kunnen NGE 
met groot kaliber (afwerpmunitie) binnen een groter meetbereik worden gedetecteerd. Dit systeem kan 
verstoringen van een wegfundering filteren en een NGE onder het wegdek te detecteren. 
 
Indien de zoekdiepte groter is dan het meetbereik, dient in lagen gedetecteerd te worden tot de te 
onderzoeken diepte is bereikt.Indien de gedetecteerde laag kan worden vrijgegeven van objecten kan 
deze laag worden verwijderd. Het verwijderen van deze laag kan zowel machinaal (met een graafmachine) 
als met de hand. Het detecteren en ontgraven wordt cyclisch uitgevoerd tot de vrij te geven diepte is 
bereikt. 
 

 
 

Figuur 8. Illustratie actieve detectie. 
 
Realtime of non-realtime detectie 
Er wordt met betrekking tot detectie onderscheid gemaakt tussen Realtime detectie en non-realtime 
detectie. Zowel realtime als non-realtime detectie kunnen met behulp van zowel passieve als actieve 
detectiesystemen worden uitgevoerd. In deze paragraaf wordt het verschil tussen deze beide methoden 
en de toepasbaarheid uitgelegd. 
 
Realtime detectie 
Realtime detectie is een detectiemethode waarbij, na detectie van mogelijk verdachte objecten, direct 
wordt overgaan tot het lokaliseren en benaderen. De verkregen meetgegevens worden niet digitaal 
opgeslagen/vastgelegd. Realtime detectie wordt toegepast voor: 
- het inmeten van restgebieden na non-realtime oppervlaktedetectie; 
- laagsgewijze detectie; 
- het vrijgeven van boorpunten; 
- het lokaliseren van objecten die door middel van non-realtime detectie zijn geïnterpreteerd. 
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Realtime detectie kan worden uitgevoerd met zowel actieve als passieve detectieapparatuur.  
 
Realtime detectie wordt in principe alleen uitgevoerd op locaties waar non-realtime detectie niet mogelijk 
is. De reden hiervan is dat de beslissing om wel of niet over te gaan tot het benaderen van een object bij 
één persoon ligt (de operator).  
 
Non-realtime detectie 
Deze opsporingsmethode kan worden toegepast indien NGE worden verwacht tot een diepte die binnen 
het meetbereik ligt van de in te zetten detectieapparatuur. Bij non-realtime detectie worden de 
meetgegevens digitaal verzameld in een datalogger of computer. Hierbij worden de posities van 
gedetecteerde ferro-houdende objecten (waaronder mogelijke NGE) in X-, Y- en Z-richting vastgelegd. De 
meetgegevens worden op een later tijdstip geïnterpreteerd. Hiervoor wordt een speciaal voor dat doel 
ontwikkeld softwarepakket gebruikt. Hiermee kan de meetdata worden omgezet in een visualisatie (2D of 
3D) van het ingemeten gebied. Hierop zijn alle magnetische verstoringen zichtbaar. De operator kan met 
het computerprogramma de data op diverse manieren bewerken, zodat de meetgegevens kunnen 
worden geïnterpreteerd. 
 
Uitvoering vindt plaats door het opsporingsgebied systematisch en vlakdekkend in te meten. Voor het 
inmeten van een opsporingsgebied kan, afhankelijk van de grootte, berijd- en beloopbaarheid, een 
detectiesysteem met één of meerdere sondes worden ingezet. Voor het inmeten van grotere gebieden 
kan een voertuig voor de voortbeweging van het meersondesysteem worden ingezet. De 
detectieapparatuur kan worden gekoppeld aan GPS-apparatuur. 
 

 
 

Figuur 9. Illustratie non-realtime (oppervlakte-)detectie. 
 
Oppervlakte- of dieptedetectie 
We kennen in hoofdlijnen twee werkwijzen voor het opsporen van NGE: 
- oppervlaktedetectie; 
- dieptedetectie. 
Oppervlaktedetectie en dieptedetectie kunnen zowel realtime als non-realtime worden uitgevoerd. Tevens 
kunnen voor beide methoden zowel actieve als passieve detectiesystemen worden ingezet. In deze 
paragraaf worden deze detectietechnieken kort toegelicht.  
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Oppervlaktedetectie 
Oppervlaktedetectie wil zeggen dat men vanaf het oppervlak metingen verricht. Dit is een relatief 
goedkope methode om NGE in de bodem op te sporen.  
 
Dieptedetectie 
Dieptedetectie wordt toegepast wanneer oppervlaktedetectie niet mogelijk is doordat: 
- de op te sporen NGE ten gevolge van de relatie tussen meettechniek, diepte en massa niet middels 

oppervlaktedetectie detecteerbaar zijn; 
- bovenliggende grond-, verhardings-, funderings- en verontreinigingslagen een betrouwbare meting 

onmogelijk maken en niet verwijderd kunnen/mogen worden. Rail- en weginfrastructuur is hiervan 
een voorbeeld. 

Bij dieptedetectie worden metingen verricht in het verticale vlak. 
 
Bij dieptedetectie wordt ten minste gemeten tot de diepte waarop NGE aanwezig kunnen zijn. Er zijn 
diverse mogelijkheden om non-realtime dieptedetectie uit te voeren.  
De eerste methode is de traditionele non-realtime dieptedetectie. Hierbij worden kunststofbuizen in de 
grond geplaatst. De meetsonde wordt in de buis neergelaten om aansluitend de non-realtime metingen 
uit te voeren.  
De tweede methode is realtime dieptedetectie. Hierbij wordt een meetsonde met behulp van een 
zogenaamde chaindrive in de grond gedrukt. Tijdens het drukken wordt met een ingebouwde meetsonde 
de verstoring van het aardmagnetisch veld gemeten. 
 

 
Figuur 10. Illustratie dieptedetectie met chaindrive en weergave metingresultaat verstoring aardmagnetisch veld. 
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Wat als detectie niet mogelijk is? 
In uitzonderlijke gevallen doen zich omstandigheden voor die de inzet van detectietechnieken onmogelijk 
maken. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn indien de bovengrond dermate veel ferro-houdend materiaal 
bevat dat zelfs de inzet van actieve detectie niet mogelijk is. In deze gevallen kan tot een bepaald kaliber 
door middel van blind graven de betreffende bodemlaag worden afgegraven*. Hierna kan het 
vrijgekomen materiaal worden gezeefd, waarbij het residu van aanwezige NGE wordt ontdaan. Tevens 
dient om de locatie van ontgraven en de zeefinstallatie afscherming naar de omgeving te worden 
gerealiseerd door veilige afstand zeker te stellen (hekwerk neerzetten) en/of toepassing van 
scherfwerende middelen, zoals scherfwerende dekens of containers gevuld met scherfwerende materialen. 
Bij het zeefproces worden NGE handmatig of machinaal van het residu gescheiden. 
 
Een munitiescheidingsinstallatie is niet voor ieder kaliber toepasbaar. De getroffen beveiliging en 
afscherming biedt namelijk geen bescherming tegen een detonatie van grotere NGE, zoals 
vliegtuigbommen. NGE met een grotere explosieve inhoud dienen daarom vooraf bekend te zijn (mogelijk 
aan te treffen NGE) en te worden opgespoord en verwijderd.  
*Dus hoewel de situatie volledige detectie niet toelaat, wordt actieve detectie toch altijd eerst ingezet, 
voordat blind graven wordt uitgevoerd, om eventuele grote NGE te detecteren (indien het terrein hierop 
verdacht is). 
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BIJLAGE 4 WETTELIJK KADER 

 
In deze bijlage is de belangrijkste vigerende wet- en regelgeving beschreven. Hierbij wordt opgemerkt dat 
de wet- en regelgeving aan verandering onderhevig is. De belangrijkste (specifieke) regelgeving rondom 
het opsporen van NGE volgt uit de Gemeentewet, het Arbobesluit en de Regeling Rijksfinanciering. 
 
Gemeentewet 
De zorg voor Openbare Orde en Veiligheid (OOV) is één van de meest kenmerkende taken van de 
overheid. Het gaat hierbij onder meer om de uitvoering van de politie-, brandweer- en 
rampenbestrijdingstaken. De burgemeester is in zijn gemeente verantwoordelijk voor de Openbare Orde 
en Veiligheid. Dat is bepaald in de Gemeentewet. Daarin staat onder meer dat de burgemeester belast is 
met de handhaving van de Openbare Orde en dat hij het opperbevel heeft bij brand en bij ongevallen 
waar de brandweer een taak heeft. 
 
Op basis van artikel 160 van de Gemeentewet ligt de beslissingsbevoegdheid om al dan niet tot het 
opsporen en ruimen van NGE over te gaan bij het college van burgemeester en wethouders.  
De burgemeester kan voor het handhaven van de Openbare Orde of voor het beperken van eventueel 
gevaar bevelen of algemeen verbindende voorschriften opstellen voor de locatie waar naar OO wordt 
gezocht of een ruiming wordt uitgevoerd (artikel 172 Gemeentewet). 
Op basis van de artikelen 175 en 176 van de Gemeentewet kan de burgemeester voor het handhaven van 
de Openbare Orde of voor het beperken van eventueel gevaar bevelen of algemeen verbindende 
voorschriften opstellen voor de locatie waar naar NGE wordt gezocht of een ruiming wordt uitgevoerd. 
 
Met name indien een ruiming in (de nabijheid van) een woonwijk plaatsvindt, kan het noodzakelijk zijn 
ingrijpende maatregelen te treffen, die mogelijk ingrijpen in de persoonlijke vrijheid en het 
eigendomsrecht of huisrecht van de betrokken bewoners. Zo zullen bewoners mogelijk hun huizen 
moeten verlaten, winkeliers hun bedrijven moeten sluiten of voertuigen versleept moeten worden. De 
gemeente kan de hiervoor benodigde bevoegdheden regelen in een noodverordening op basis van 
artikel 175 en 176 van de Gemeentewet. Een noodverordening stelt de gemeente in staat om de 
bewoners te verplichten mee te werken aan de benodigde maatregelen. Ook wanneer er geen 
noodverordening bestaat, kan de burgemeester op basis van artikel 175 van de Gemeentewet in 
noodgevallen bijzondere maatregelen nemen. 
 
Arbobesluit 
De belangrijkste specifieke regelgeving volgt uit het Arbobesluit, voor bedrijven die actief zijn met het 
opsporen van NGE of hiermee te maken hebben in verband met grondroerende werkzaamheden. De 
artikelen die hiermee verband houden zijn onderstaand toegelicht. 
 
Artikel 2.26 - algemene uitgangspunten inzake veiligheid en gezondheid bij het ontwerpen van een 
bouwwerk (laatste wijziging: Staatsblad 2016, nummer 495, in werking getreden per 01-01-2017).  
De opdrachtgever is verplicht in de ontwerpfase zich ervan te vergewissen dat de betrokken werkgevers 
en zelfstandigen in staat zijn de verplichtingen voor de arbeidsomstandigheden die gelden in de 
uitvoeringsfase na te komen. 
 
Artikel 4.10 - ontplofbare oorlogsresten (laatste wijziging: Staatsblad 2020, nummer 440, in werking 
getreden per 01-01-2021). 
In alle gevallen waarin gevaar voor de veiligheid of gezondheid van werknemers kan bestaan door de 
mogelijke aanwezigheid van ontplofbare oorlogsresten, wordt, alvorens werkzaamheden worden 
aangevangen, hiernaar een oriënterend onderzoek ingesteld. Indien nodig wordt tevens nader onderzoek 
uitgevoerd. Wanneer opsporing van ontplofbare oorlogsresten nodig is, dient dit uitgevoerd te worden 
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door bedrijven die in het bezit zijn van een certificaat opsporen ontplofbare oorlogsresten en door de 
daarvoor gekwalificeerde personen. 
 
Certificatieschema Opsporing Ontplofbare Oorlogsresten (CS-OOO) 
Hierin zijn onder andere richtlijnen, proceseisen en deskundigheidseisen opgenomen op gebied van 
opsporing naar Ontplofbare Oorlogsresten. Het CS-OOO is sinds 1 januari 2021 de opvolger van de 
Werkveldspecifiek certificatieschema voor het Systeemcertificaat Opsporen Conventionele Explosieven 
(WSCS-OCE) en is wettelijk verankerd in de Arbowet.  
 
Om het maatschappelijk belang – veiligheid en gezondheid van en rondom de arbeid – te waarborgen, is 
door de overheid gekozen voor een wettelijk verplichte certificatieregeling voor de borging van de 
kwaliteit/veiligheid van het opsporen van conventionele explosieven. 
 
Rijksfinanciering 
Met ingang van 1 januari 2015 is de zogenaamde “Bommenregeling” aangepast. Vanaf 2015 kunnen alle 
gemeenten in geval van opsporing en ruiming van explosieven een bijdrage van 70% in de kosten 
ontvangen door het indienen van een raadsbesluit. Vanaf 2015 is de mogelijkheid voor het ontvangen van 
een suppletie-uitkering beperkt tot de werkelijk gemaakte kosten.  
 
Vanaf 2016 dienen verzoeken om een bijdrage voor 1 maart te worden ingediend.  
 
Om in aanmerking te komen voor een bijdrage volstaat de toezending van een gemeenteraadsbesluit 
waarin de gemaakte kosten voor het opsporen en ruimen van explosieven zijn opgenomen. Er hoeft geen 
verdere onderbouwing overlegd te worden. BTW komt, net als onder het voormalige Bijdragebesluit, niet 
voor compensatie in aanmerking. In de opgave van de gemaakte kosten dient daarom duidelijk te worden 
opgenomen dat de bedragen exclusief BTW zijn. 
 
Het ministerie ontvangt raadsbesluiten bij voorkeur per e-mail via regelingen@minbzk.nl. Per post 
aanvragen is ook mogelijk. De stukken dienen in dit geval te worden verzonden aan: 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
t.a.v. FEZ/FAR/Regelingen 
Postbus 20011 
2500 EA Den Haag 
 
De gemaakte kosten dienen inzichtelijk te worden gemaakt in Iv3 via lastenfunctie 160 “opsporing en 
ruiming van conventionele explosieven”. Gebruik van deze functie is verplicht vanaf het verslagjaar 2011. 
De informatie wordt gebruikt bij het monitoren van de bommenregeling. 
Het ministerie beziet de komende jaren hoe de financiële omvang van de regeling zich ontwikkelt. 
Indien nodig kunnen door het ministerie maatregelen worden overwogen, zoals een verlaging van het 
bijdrage percentage. Het ministerie heeft in 2014 de Raad voor de financiële verhoudingen advies 
gevraagd over de vormgeving van de bommenregeling op de langere termijn. De Raad heeft geadviseerd 
de bestaande regeling aan te passen. De minister dient nog een besluit te nemen over het advies.  
 
Overige relevante regelgeving 
Naast bovengenoemde wet- en regelgeving kunnen op verschillende deelaspecten andere regelingen van 
toepassing zijn. Onderstaand worden de belangrijkste benoemd: 
• Wet Wapens en Munitie. 
• Wet veiligheidsregio's en de Aanpassingswet veiligheidsregio's. 
• Wet milieubeheer. 
• Wet op de archeologische Monumentenzorg. 
• Wet vervoer gevaarlijke stoffen. 
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